


1. számú melléklet

Tervezett nettó 

költség

1.
Rendkívüli helyzetekből adódó 

azonnali feladatok
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
139

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

2.
Tartalék feszítő és kormányzó 

munkahengerek, végálláskapcsoló a 

DEWA víztelenítőkhöz

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
149

Elkülönített Csatorna 

Alap
2021.05.01 2021.09.30 X

3.

1 db tartalék hidraulika készlet 

beszerzése az 1-es záportározó 

medence szivattyúhoz

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
155

Elkülönített Csatorna 

Alap
2021.05.01 2021.09.30 X

4. konténer sínfűtés tervezés, 

megvalósítás

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
155

Elkülönített Csatorna 

Alap
2021.04.01 2021.10.30 X

5.

Berki-Sóskúti átemelő szivattyú 

bővítés 2,6 kW teljesítményű 

szivattyúkra

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
805

Elkülönített Csatorna 

Alap
2021.03.01 2021.04.30 X

I. ütem összesen 1 404

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
1 010

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

2.
Szennyvíz-törzshálózati elemek 

kapacitás és funkció bővítése
igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
10 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

3.

Átemelőhálózat vízszállítási 

biztonságának növelése párhuzamos 

szállítási lehetőségek kiépítésével

igen
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
5 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

4.

Szennyvízátemelő telepek és 

szennyvíztisztító telep gépészeti 

eszközeinek kapacitásbővítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
10 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

5.

Szennyvízátemelő telepek és 

szennyvíztisztító telep 

folyamatirányító és energiaellátó 

eszközeinek kapacitásbővítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
15 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

6.

Szennyvízátemelő telepek, 

szaghatáskezelő rendszer és 

szennyvíztisztító telepi építmények 

szerkezeti átalakításai, bővítései

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
20 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

hosszú

Víziközmű-rendszer kódja: ** 22-04154-1-001-00-02

Fontos-

sági 

sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi engedély 

köteles-e a beruházás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás megnevezése

Megvalósítás időtartama Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés rövid közép

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-



1. számú melléklet

7.

Szennyvíztisztító telepről elfolyó 

tisztított szennyvíz minőségének 

javulását eredményező új 

technológiai elemek létesítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
41 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

II. ütem összesen 102 010

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
2 530

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

2.
Szennyvíz-törzshálózati elemek 

kapacitás és funkció bővítése
igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
25 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

3.

Átemelőhálózat vízszállítási 

biztonságának növelése párhuzamos 

szállítási lehetőségek kiépítésével

igen
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
13 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

4.

Szennyvízátemelő telepek és 

szennyvíztisztító telep gépészeti 

eszközeinek kapacitásbővítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
25 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

5.

Szennyvízátemelő telepek és 

szennyvíztisztító telep 

folyamatirányító és energiaellátó 

eszközeinek kapacitásbővítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
38 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

6.

Szennyvízátemelő telepek, 

szaghatáskezelő rendszer és 

szennyvíztisztító telepi építmények 

szerkezeti átalakításai, bővítései

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
51 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

7.

Szennyvíztisztító telepről elfolyó 

tisztított szennyvíz minőségének 

javulását eredményező új 

technológiai elemek létesítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
101 000

Elkülönített Csatorna 

Alap
folyamatos X

III. ütem összesen 255 530

Tervezett feladatok nettó költsége a 

teljes ütem tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 

források 

számszerűsített 

értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 1 404 1 404

II. ütem 102 010 102 010

III. ütem 255 530 255 530



1. számú melléklet

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Víziközmű-rendszer kódja: 22-04154-1-001-00-02

Sorszám Munka megnevezése
61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) a); (2) a); (3) a) – átnézeti helyszínrajz

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) b), c), e); (2) b), c); (3) b), c)  – műszaki 

leírás, indoklás:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) i); (2) g); (3) e)  – a 

fejlesztési feladat elmaradásával 

járó kockázatok értékelése:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások

61/2015. (X.21.) NFM 

rendelet

2. § (1) j); (2) h); (3) f) – 

költségkalkuláció

61/2015. (X.21.) NFM 

rendelet

2. § (1) f) – hatósági 

engedély, kötelezés

1. Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok nem releváns

Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell 

tervezni.

A váratlan meghibásodások 

elhárításának elmaradása 

viziközmű szolgáltatás  

leállásával, kimaradásával és 

környezetszennyezéssel járhat

- - -

2.

Tartalék feszítő és kormányzó munkahengerek, végálláskapcsoló a DEWA víztelenítőkhöz

nem releváns

Az iszap víztelenítését végző szalagszűrőprések 

14, ill. 8 éves életkora miatt a kopó alkatrészek 

cseréjére fel kell készülni, különös tekintettel 

arra, hogy a víztelenítés folyamtossága 

alapvetően fontos

A szalagszűrőprések 

üzemképtelensége esetén nem 

lehet a telepen vízteleníteni a 

rothasztott szennyvíziszapot 

műszaki állapot értékelés alapján ajánlat alapján nem releváns

3.

1 db tartalék hidraulika készlet beszerzése az 1-es záportározó medence szivattyúhoz

nem releváns

A szivattyú járókereke és kapcsolódó egyéb 

alkatrészei a folyamatos használat alatt 

megkotak és a hatásfok leromlott. A teljes 

tönkremenetel előtt a szivattyút fel kell újítani

ellehetelenül a záporvíz tározó 

leürítése
műszaki állapot értékelés alapján ajánlat alapján nem releváns

4.

konténer sínfűtés tervezés, megvalósítás

nem releváns

A konténerkocsik sínhornyába télen belefagy a 

víz és akadályozza a konténerek mozgatása. A 

sínhez beépített elektromos fűtéssel a befagyás 

megelőzhető

A sínhoronyba fagyó víz 

akadályozza a konténerek 

mozgatását

tervezés alapján becsült nem releváns

5. Berki-Sóskúti átemelő szivattyú bővítés 2,6 kW teljesítményű szivattyúkra mellékelve

A jelenleg üzemelőnél nagyobb teljesítményű 

szivattyúk telepítésével várhatóan csökken az 

élőerős beavatkozási igény. A beruházás során 

két új szivattyőt szerzünk be, és a 

vezérlőszekrényben a szökséges elektromos 

átalakításokat megtesszük. 

Tovább növekvő dugulásszám, 

fennakadások a szolgáltatásban, 

közterületi elöntések 

következhetnek be.

2020. évi árajánlat alapján Indíkatív ár alapján nem előírt

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns

Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell tervezni

A váratlan meghibásodások 

elhárításának elmaradása  a 

víziközmű szolgáltatás  

leállásával, kimaradásával és 

környezetszennyezéssel járhat

- - -

2. Szennyvíz-törzshálózati elemek kapacitás és funkció bővítése előre nem meghatározható

Szükségessé váló új elemek tervezése, 

létesítése, meglévő elemek funkcióbővüléssel 

járó átalakítása

Elmaradása esetén növekvő 

gyakoriságú kiöntések,  

szolgáltatás kimaradás, 

környezetszennyezés  

következhet be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

3. Átemelőhálózat vízszállítási biztonságának növelése párhuzamos szállítási lehetőségek kiépítésével nem releváns

Kockázatelemzés alapján kerülnek 

meghatározásra a rendszer gyenge pontjai, majd 

ennek alapján a szükséges fejlesztések a 

rendszer működési biztonságát növelő tartalék 

kapacitások létesítése érdekében

Elmaradása esetén a főbb 

rendszerelemek meghibásodása 

kiöntéseket, tartós 

üzemzavarokat okozhat

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

4. Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep gépészeti eszközeinek kapacitásbővítése nem releváns

Szükségessé váló gépészeti eszközök beszerzése, 

meglévő gépészeti eszközök funkcióbővüléssel 

járó átalakítása

Elmaradása esetén megnő a 

gépészeti eszközök 

meghibásodásának gyakorisága, 

a normál üzemmenet nem 

tartható fenn

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 időszakra

Beruházások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2021. év)

II. ütem (2022-2025. év)



1. számú melléklet

5.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep folyamatirányító és energiaellátó eszközeinek 

kapacitásbővítése
nem releváns

Szükségessé váló folyamatirányító és 

energiaellátó eszközök beszerzése, meglévő  

folyamatirányító és energiaellátó eszközök 

funkcióbővüléssel járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása 

esetén üzemzavarok következnek 

be, többlet emberi munka igény 

lép fel, az elfolyó víz minősége 

romlik

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

6.
Szennyvízátemelő telepek, szaghatáskezelő rendszer és szennyvíztisztító telepi építmények szerkezeti 

átalakításai, bővítései
nem releváns

Szükségessé váló új  berendezések, építmények 

beszerzése ill. létesítése, meglévő  gépek, 

berendezések, építmények funkcióbővüléssel 

járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása 

esetén a a rendszerek 

hatékonysága romlik, szaghatás 

erősödik, a szennyvíztisztító telep 

nem tud megfelelően reagálni 

terhelésnövekedéssel járó 

hatásokra

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

7.
Szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségének javulását eredményező új 

technológiai elemek létesítése
nem releváns

A szennyvíztisztító telep tisztítókapacitásának 

határán üzemel, miközben folyamatosan 

növekvő terhelés éri. Aktuálissá vált a kritikus 

technológiai elemek kapacitásának növelése 

vagy új technológiai elemek létesítése

A fejlesztés elmaradása esetén 

nem biztosítható hosszú távon a 

telepi elfolyó vizének minősége

A technológia fejlesztési igényeiről, 

lehetőségeiről és azok költségeiről 

tanulmánytervet kell készíteni 

tanulmányterv alapján vízjogi engedély köteles

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns

Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell tervezni

A váratlan meghibásodások 

elhárításának elmaradása  a 

víziközmű szolgáltatás  

leállásával, kimaradásával és 

környezetszennyezéssel járhat

- - -

2. Szennyvíz-törzshálózati elemek kapacitás és funkció bővítése előre nem meghatározható

Szükségessé váló új elemek tervezése, 

létesítése, meglévő elemek funkcióbővüléssel 

járó átalakítása

Elmaradása esetén növekvő 

gyakoriságú kiöntések,  

szolgáltatás kimaradás, 

környezetszennyezés  

következhet be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

3. Átemelőhálózat vízszállítási biztonságának növelése párhuzamos szállítási lehetőségek kiépítésével nem releváns

Kockázatelemzés alapján kerülnek 

meghatározásra a rendszer gyenge pontjai, majd 

ennek alapján a szükséges fejlesztések a 

rendszer működési biztonságát növelő tartalék 

kapacitások létesítése érdekében

Elmaradása esetén a főbb 

rendszerelemek meghibásodása 

kiöntéseket, tartós 

üzemzavarokat okozhat

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

4. Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep gépészeti eszközeinek kapacitásbővítése nem releváns

Szükségessé váló gépészeti eszközök beszerzése, 

meglévő gépészeti eszközök funkcióbővüléssel 

járó átalakítása

Elmaradása esetén megnő a 

gépészeti eszközök 

meghibásodásának gyakorisága, 

a normál üzemmenet nem 

tartható fenn

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

5.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep folyamatirányító és energiaellátó eszközeinek 

kapacitásbővítése
nem releváns

Szükségessé váló folyamatirányító és 

energiaellátó eszközök beszerzése, meglévő  

folyamatirányító és energiaellátó eszközök 

funkcióbővüléssel járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása 

esetén üzemzavarok következnek 

be, többlet emberi munka igény 

lép fel, az elfolyó víz minősége 

romlik

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

6.
Szennyvízátemelő telepek, szaghatáskezelő rendszer és szennyvíztisztító telepi építmények szerkezeti 

átalakításai, bővítései
nem releváns

Szükségessé váló új  berendezések, építmények 

beszerzése ill. létesítése, meglévő  gépek, 

berendezések, építmények funkcióbővüléssel 

járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása 

esetén a a rendszerek 

hatékonysága romlik, szaghatás 

erősödik, a szennyvíztisztító telep 

nem tud megfelelően reagálni 

terhelésnövekedéssel járó 

hatásokra

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, majd a 

prioritások meghatározása után kerülnek 

meghatározásra az elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

7.
Szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségének javulását eredményező új 

technológiai elemek létesítése
nem releváns

A szennyvíztisztító telep tisztítókapacitásának 

határán üzemel, miközben folyamatosan 

növekvő terhelés éri. Aktuálissá vált a kritikus 

technológiai elemek kapacitásának növelése 

vagy új technológiai elemek létesítése

A fejlesztés elmaradása esetén 

nem biztosítható hosszú távon a 

telepi elfolyó vizének minősége

A technológia fejlesztési igényeiről, 

lehetőségeiről és azok költségeiről 

tanulmánytervet kell készíteni 

tanulmányterv alapján vízjogi engedély köteles

III. ütem (2026-2035. év)



1. számú melléklet

Tervezett nettó 

költség

1.
Rendkívüli helyzetekből adódó 

azonnali feladatok
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
175

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

GA5 pneumatikus kompresszor 

csapágycserék ("D" szerviz)
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
78

Elkülönített 

Csatorna Alap
2021.04.01 2021.10.15 X

2.
2 db biogáz nyomásfokozó fúvó 

kopott tengely cseréje
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
67

Elkülönített 

Csatorna Alap
2021.04.01 2021.06.30 X

3.

1 db hidraulika készlet cseréje a 

recirkulációs- és fölösiszap 

szivattyúknál

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
62

Elkülönített 

Csatorna Alap
2021.04.01 2021.09.30 X

4.
Házi bekötővezetékek igény szerinti 

felújítása
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
575

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

5. Tisztítóaknák igény szerinti felújítása Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
460

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

I. ütem összesen: 1 417

1.
Rendkívüli helyzetekből adódó 

azonnali feladatok
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
2 340

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

2.
Szennyvíz-törzshálózati elemek 

rekonstrukciója
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
93 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

3.

Házi szennyvízbeemelő műtárgyak 

gépészeti, vezérlési és építészeti 

felújítása 

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
12 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

4.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás 

kezelő rendszer és szennyvíztisztító 

telep építményeinek és udvartéri 

elemek felújítása vagy pótlása

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
47 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

5.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás 

kezelő rendszer és szennyvíztisztító 

telep gépészeti felújítása vagy 

pótlása

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
47 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

hosszú

Víziközmű-rendszer kódja: ** 22-04154-1-001-00-02

Fontos-

sági 

sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles-e a 

felújítás, pótlás

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás időtartama Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés rövid közép

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-



1. számú melléklet

6.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás 

kezelő rendszer és szennyvíztisztító 

telep folyamatirányítási és egyéb 

villamos berendezések felújítása 

vagy pótlása

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
35 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

II. ütem összesen: 236 340

1.
Rendkívüli helyzetekből adódó 

azonnali feladatok
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
5 810

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

2.
Szennyvíz-törzshálózati elemek 

rekonstrukciója
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
233 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

3.

Házi szennyvízbeemelő műtárgyak 

gépészeti, vezérlési és építészeti 

felújítása 

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
29 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

4.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás 

kezelő rendszer és szennyvíztisztító 

telep építményeinek és udvartéri 

elemek felújítása vagy pótlása

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
116 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

5.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás 

kezelő rendszer és szennyvíztisztító 

telep gépészeti felújítása vagy 

pótlása

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
116 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

6.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás 

kezelő rendszer és szennyvíztisztító 

telep folyamatirányítási és egyéb 

villamos berendezések felújítása 

vagy pótlása

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
87 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

III. ütem összesen: 586 810

Tervezett feladatok nettó költsége a 

teljes ütem tekintetében [eFt]

Rendelkezésre 

álló források 

számszerűsített 

értéke a teljes 

ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 1 417 1 417

II. ütem 236 340 236 340

III. ütem 586 810 586 810



1. számú melléklet

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Érd és Térsége Csatorna-

szolgáltató Kft.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Érd és Térsége Csatorna-

szolgáltató Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
közműves szennyvízelvezetés és 

-tisztítás

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél 

megnevezése:

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 22-04154-1-001-00-02

Sorszám Munka megnevezése

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

3. § (1) a); (2) a); (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

3. § (1) b), c), e); (2) b), c); (3) b), c)  – műszaki 

leírás, indoklás:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

3. § (2) d); (3) d)  – a fejlesztési feladat 

elmaradásával járó kockázatok értékelése:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

3. § (1) h); (2) e); (3) e) – költségkalkuláció

61/2015. (X.21.) NFM 

rendelet

3. § (1) f) – hatósági 

engedély, kötelezés

1. Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok előre nem meghatározható

Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell 

tervezni

A váratlan meghibásodások elhárításának 

elmaradása viziközmű szolgáltatás  leállásával, 

kimaradásával és környezetszennyezéssel 

járhat

- - nem előírt

2.
GA5 pneumatikus kompresszor csapágycserék ("D" 

szerviz)
nem releváns

A berendezés üzemóraszáma alapján indokolt 

csapágyak cseréje

A berendezés tönkremenetele esetén alapvető 

működési funkciók leállása várható, mert nem 

tartható a pneumatikus vezérlő rendszerben a 

szükséges nyomás 

üzemidő alapján szükséges 

művelet
árajánlat alapján nem előírt

3.
2 db biogáz nyomásfokozó fúvó kopott tengely 

cseréje
nem releváns

A rendszeres szervizek alkalmával kimutatott 

kopások miatt szükséges az alkatrészek cseréje.

A berendezések leállása a biogáz felhasználás 

ellehetetlenülésével járna
karbantartói ajánlás árajánlat alapján nem előírt

4.
1 db hidraulika készlet cseréje a recirkulációs- és 

fölösiszap szivattyúknál
nem releváns

A szivattyú kopása indokolja az érintett 

alkatrészek cseréjét. 

A recirkuláció és fölösiszap elvételi funkció 

fenntartása alapvetően fontos az eleveniszapos 

rendszer működésében

üzemeltetői tapasztalat alapján árajánlat alapján nem előírt

5. Házi bekötővezetékek igény szerinti felújítása előre nem meghatározható

Gravitációs, vagy nyomott rendszerű házi 

bekötővezetékek és házi beemelő műtárgyak 

meghibásodása, élettartam túllépése és 

vízzáróságának visszaállítása érdekében 

előirányzott költségkeret.

Elmaradása esetén egyes ingatlanok 

szennyvízelvezetése ellehetetlenülhet

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

becsüljük a berendezések és 

művek élettartamát

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

6. Tisztítóaknák igény szerinti felújítása előre nem meghatározható

Tisztítóaknák és tisztítónyílások

meghibásodása, sérülése, balesetveszélyének

elhárítása érdekében előirányzott költségkeret. 

Elmaradása esetén balesetveszély, szagpanasz 

következik be

üzemeltetési tapasztalatok alapján

becsüljük a berendezések és

művek élettartamát

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

1. Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok előre nem meghatározható

Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell 

tervezni

A váratlan meghibásodások elhárításának 

elmaradása viziközmű szolgáltatás  leállásával, 

kimaradásával és környezetszennyezéssel 

járhat

- - -

2. Szennyvíz-törzshálózati elemek rekonstrukciója nem releváns

Korrodált állapotú beton és azbesztcement 

anyagú csatornák, nem megfelelő állapotú 

és/vagy lejtésű egyéb csatonák állapotának, 

vízszállító képességének helyreállítása 

béleléssel vagy új vezeték lefektetésével 

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú  

bűzpanaszok, dugulások, beszakadás, 

szolgáltatás kimaradás, környezetszennyezés  

következhet be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült bejelentés köteles

3.
Házi szennyvízbeemelő műtárgyak gépészeti, 

vezérlési és építészeti felújítása 
nem releváns

Házi beemelők szivattyújának, 

vezérlőegységének, aknájának, szükség szerinti 

felújítása vagy cseréje 

Elmaradása esetén ellehetetlenülhet a beemelő 

üzeme, a felhasználó szennyvizének elvezetése 

nem történik meg a szolgáltatási 

kötelezettségnek megfelelően.

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 időszakra

Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2021. év)

II. ütem (2022-2025. év)



1. számú melléklet

4.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás kezelő 

rendszer és szennyvíztisztító telep építményeinek 

és udvartéri elemek felújítása vagy pótlása

előre nem meghatározható
Építmények és udvartéri elemek szükségessé 

váló felújítása, pótlása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú 

szagpanasz, állagromlás, szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet 

be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

5.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás kezelő 

rendszer és szennyvíztisztító telep gépészeti 

felújítása vagy pótlása

nem releváns
Gépészeti elemek szükségessé váló felújítása, 

pótlása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú 

szagpanasz, állagromlás, szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet 

be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

6.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás kezelő 

rendszer és szennyvíztisztító telep 

folyamatirányítási és egyéb villamos berendezések 

felújítása vagy pótlása

nem releváns

Folyamatirányítási és egyéb villamos 

berendezések szükségessé váló felújítása, 

pótlása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú 

szagpanasz, állagromlás, szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet 

be, emberi munkaidő ráfordítás növekszik

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

1. Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok előre nem meghatározható

Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell 

tervezni

A váratlan meghibásodások elhárításának 

elmaradása viziközmű szolgáltatás  leállásával, 

kimaradásával és környezetszennyezéssel 

járhat

- - -

2. Szennyvíz-törzshálózati elemek rekonstrukciója nem releváns

Korrodált állapotú beton és azbesztcement 

anyagú csatornák, nem megfelelő állapotú 

és/vagy lejtésű egyéb csatonák állapotának, 

vízszállító képességének helyreállítása 

béleléssel vagy új vezeték lefektetésével 

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú  

bűzpanaszok, dugulások, beszakadás, 

szolgáltatás kimaradás, környezetszennyezés  

következhet be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült bejelentés köteles

3.
Házi szennyvízbeemelő műtárgyak gépészeti, 

vezérlési és építészeti felújítása 
nem releváns

Házi beemelők szivattyújának, 

vezérlőegységének, aknájának, szükség szerinti 

felújítása vagy cseréje 

Elmaradása esetén ellehetetlenülhet a beemelő 

üzeme, a felhasználó szennyvizének elvezetése 

nem történik meg a szolgáltatási 

kötelezettségnek megfelelően.

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

4.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás kezelő 

rendszer és szennyvíztisztító telep építményeinek 

és udvartéri elemek felújítása vagy pótlása

előre nem meghatározható
Építmények és udvartéri elemek szükségessé 

váló felújítása, pótlása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú 

szagpanasz, állagromlás, szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet 

be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

5.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás kezelő 

rendszer és szennyvíztisztító telep gépészeti 

felújítása vagy pótlása

nem releváns
Gépészeti elemek szükségessé váló felújítása, 

pótlása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú 

szagpanasz, állagromlás, szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet 

be

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

6.

Szennyvízátemelő telepek, szaghatás kezelő 

rendszer és szennyvíztisztító telep 

folyamatirányítási és egyéb villamos berendezések 

felújítása vagy pótlása

nem releváns

Folyamatirányítási és egyéb villamos 

berendezések szükségessé váló felújítása, 

pótlása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú 

szagpanasz, állagromlás, szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet 

be, emberi munkaidő ráfordítás növekszik

üzemeltetési tapasztalatok alapján 

kerülnek felmérésre az igények, 

majd a prioritások meghatározása 

után kerülnek meghatározásra az 

elvégzendő feladatok

az elmúlt évek tapasztalatai alapján becsült nem előírt

III. ütem (2026-2035. év)



Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1. _ 0 rövid X

Összesen: 0

2.
Tárnok, Rózsa u. új vezeték építése 

(meglévő hosszabbítása) kivitelezés
igen

Tárnok 

Önkormányzat
2 500 VÉA március 1. október 31. közép X

Összesen: 2 500

3. _ 0 hosszú X

13 14 15

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

10 116 7 8 9 122 3 4 51

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-rendszer kódja: ** 12-04154-1-001-00-04

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi 

létesítési/elvi 

engedély 

száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházások ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Tárnok ivóvíz-szolgáltató 

rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező 

fél megnevezése:
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-rendszer kódja: 12-04154-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése
R. 2. § (1) és (2)  a) , (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 2. § (1) b), c) és e) , (2) b), c) és (3) b), c) – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 2. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 2. § (1) j) és (2) h) – költségkalkuláció

Jóváhagyott vízbiztonsági terv 

szempontjából

R. 2. § (1) f)  – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

R. 2. § (1) h) – a benyújtásra 

kötelezett nyilatkozata 

1.

2.
Tárnok, Rózsa u. új vezeték építése (meglévő 

hosszabbítása) kivitelezés
tervben szerepel

A város fejlődésével újabb ellátatlan

területeket kell bevonni a vízellátásba.
kiviteli terv Műszaki becslés nem releváns igen nyilatkozat mellékelve

3.

Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 időszakra
Beruházások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2021. év)

II. ütem (2022-2025. év)

III. ütem (2026-2035. év)



Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton 

víziközmű eszközök váratlan 

meghibásodásának értéknövelő 

felújítást eredményező 

helyreállításaira

Tárnok 

Önkormányzat
1 000 VÉA rövid X

2. Fővízmérők cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
4 000 VÉA rövid X

3.
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzése (1-15%)

Tárnok 

Önkormányzat
500 VÉA rövid X

összesen: 5 500

4.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton 

víziközmű eszközök váratlan 

meghibásodásának értéknövelő 

felújítást eredményező 

helyreállításaira

Tárnok 

Önkormányzat
6 000 VÉA közép X X X X

5. Fővízmérők cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
16 000 VÉA közép X X X X

6.
Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek

cseréje

Tárnok 

Önkormányzat
4 000 VÉA május 2. október 31. közép X X X

7. Ivóvíz hálózaton tűzcsapok cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
3 000 VÉA május 2. október 31. közép X X X

8. Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
1 000 VÉA május 2. október 31. közép X X X

9.
Nyomásfokozó akna szerkezetének 

felújítása

Tárnok 

Önkormányzat
1 000 forrás hiány május 2. október 31. közép X

10.

Nyomásfokozó gépház 

vezérlőrendszer és energiaellátás 

eszközeinek felújítása

Tárnok 

Önkormányzat
2 000 forrás hiány május 2. október 31. közép X

11.
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzése (1-15%)

Tárnok 

Önkormányzat
1 700 VÉA közép X X X X

összesen: 34 700

12.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton 

víziközmű eszközök váratlan 

meghibásodásának értéknövelő 

felújítást eredményező 

helyreállításaira

Tárnok 

Önkormányzat
30 000 VÉA hosszú X X X X X X X X X X

13.
Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek

cseréje

Tárnok 

Önkormányzat
15 000 VÉA május 2. október 31. hosszú X X X X X X X X X X

14. Fővízmérők cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
18 000 VÉA május 2. október 31. hosszú X X X X X X X X X X

15.
Ivóvíz hálózaton tűzcsapok és 

tolózárak cseréje

Tárnok 

Önkormányzat
4 000 VÉA május 2. október 31. hosszú X X X X X X X X X X

16.
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzése (1-15%)

Tárnok 

Önkormányzat
6 700 VÉA hosszú X X X X X X X X X X

összesen: 73 700 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

14 158 9 10 11 12 13

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Kezdés Befejezés 5

Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

6 7

Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi 

létesítési/elvi 

engedély 

száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás időtartama

31 2 4

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszere

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

12-04154-1-001-00-04

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(eFt)
(rövid /  közép / 

hosszú)

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos



A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Tárnok ivóvíz-szolgáltató 

rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező 

fél megnevezése:

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 12-04154-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

R. 3. § (1) g) – a benyújtásra 

kötelezett nyilatkozata 

1.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök 

váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást 

eredményező helyreállításaira

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

a víziközmű eszközökön évről évre jelentős

mértékű az olyan meghibásodások száma,

amelynek a helyreállítása olyan mértékű

értéknövelő műszaki beavatkozást igényel,

amely által műszaki és számviteli szempontból

is felújításnak minősül. A tervezett

keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre

nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz

cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy

vagy eszköz felújítás (pl.tolózár, tűzcsap,

szivattyúk). Ezek milyensége és mennyisége

évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai

alapján történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a

tételre nem tud készíteni, mivel ennek az

összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a

víziközmű eszközökön történt

meghibásodások tapasztalati számára és

értéknövelő felújítást eredményező

helyreállítási költségeire alapozza a

Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a

Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a

taggyűlése által) 2016. május 23.-án

elfogadott un. „Egységes eljárásrend” I.

fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért

felelősnek fizetett, a víziközművek

felújítására, fejlesztésére fordítandó

használati díjak éves összegéből legalább

15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A

tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett

használati díjak vízágazatra fordítandó

összegének mintegy 20%-a, figyelemmel az

elmúlt évek tapasztalataira.

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

2. Fővízmérők cseréje nem releváns

333 db fővízmérőcserét tervezünk. A 

127/1991.(X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről 

szóló tv. végrehajtásáról 2. sz. melléklet szerint 

a 8 éves hitelességi idő érvényességének 

biztosítása.

A 127/1991.(X.9.) Korm. Rend. 

határozta meg a műszaki tartalmat

Az elmúlt évek beszerzési tapasztalatai 

alapján lett meghatározva

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

3.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése (1-15%)

Vhr. 90/C. § (2) – a rendkívüli helyzetből adódó

azonnali feladatok elvégzésére az előzetes

költségterv 1-15 százalékát kell tervezni.

Gördülő fejlesztési terv 2021-2035 időszakra
Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2021. év)

II. ütem (2022-2025. év)



Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

R. 3. § (1) g) – a benyújtásra 

kötelezett nyilatkozata 

4.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök 

váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást 

eredményező helyreállításaira

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

a víziközmű eszközökön évről évre jelentős

mértékű az olyan meghibásodások száma,

amelynek a helyreállítása olyan mértékű

értéknövelő műszaki beavatkozást igényel,

amely által műszaki és számviteli szempontból

is felújításnak minősül. A tervezett

keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre

nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz

cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy

vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és

mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek

tapasztalatai alapján történt a keretösszeg

tervezés.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a

tételre nem tud készíteni, mivel ennek az

összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a

víziközmű eszközökön történt

meghibásodások tapasztalati számára és

értéknövelő felújítást eredményező

helyreállítási költségeire alapozza a

Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a

Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a

taggyűlése által) 2016. május 23.-án

elfogadott un. „Egységes eljárásrend” I.

fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért

felelősnek fizetett, a víziközművek

felújítására, fejlesztésére fordítandó

használati díjak éves összegéből legalább

15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. 

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

5. Fővízmérők cseréje nem releváns

 A 127/1991.(X.9.) Korm. rendelet a 

mérésügyről szóló tv. végrehajtásáról 2. sz. 

melléklet szerint a 8 éves hitelességi idő 

érvényességének biztosítása.

A 127/1991.(X.9.) Korm. Rend. 

határozta meg a műszaki tartalmat

Az elmúlt évek beszerzési tapasztalatai 

alapján lett meghatározva

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

6. Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

ivóvíz vezetéken és házi bekötésein az éves

csőtörés számból következtetett elavultság

miatt indokolt az utcai vezeték és a házi

bekötések cseréje korszerű KPE csőanyagú

vezetékre. 

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Társaságunk TERC programmal készít egy

előzetes felmérés alapján tételes

költségvetés.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

7. Ivóvíz hálózaton tűzcsapok cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Katasztrófa védelem által előírt üzemképes 

működő tűzcsapok biztosítása, továbbá a 

rendeletek által előírt altalaj tűzcsapok cseréje 

érdekében korszerű, üzembiztos földfeletti 

tűzcsapok beépítése szükséges.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszerén 

megközelítőleg 10 db/év váratlan 

meghibásodás történt a 

tűzcsapokon, ezek egy része 

értéknövelő felújítással járt. A  

váratlan meghibásodások 

túlnyomó többségét a víziközmű 

eszközök kora miatti avult műszaki 

állapota okozza.

Az elmúlt 3-5 évben a tűzcsap eszközökön 

történt meghibásodások, cserét 

eredményező helyreállítási költségeire 

alapozza a Szolgáltató becsléssel. 

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

8. Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

A meghibásodott tolózárak cseréjével hiba 

elhárítása esetén a kizárásra kerülő körzetek 

mérete csökkenthető.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszerén 

megközelítőleg 10 db/év váratlan 

meghibásodás történt a 

tolózárakon, ezek egy része 

értéknövelő felújítással járt. A  

váratlan meghibásodások 

túlnyomó többségét a víziközmű 

eszközök kora miatti avult műszaki 

állapota okozza.

Az elmúlt 3-5 évben a tolózár eszközökön 

történt meghibásodások, cserét 

eredményező helyreállítási költségeire 

alapozza a Szolgáltató becsléssel. 

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve



Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

R. 3. § (1) g) – a benyújtásra 

kötelezett nyilatkozata 

9. Nyomásfokozó akna szerkezetének felújítása nem releváns

Az időjárási viszonyok, párakicsapódás miatt a 

medencebelépő és a gépakna 

betonfelületeinek védelme szükséges.

Az elmúlt évek tapasztalati 

alapján, az akna várható műszaki 

állapota miatt szükséges.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

becsléssel határozzuk meg.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

10.
Nyomásfokozó gépház vezérlőrendszer és 

energiaellátás eszközeinek felújítása
nem releváns

A vezérlő rendszer eszközein 2008-ban 

részleges felújítás történt, az felújításból 

kimaradt eszközök felújítása, cseréje 

üzembiztonsági szempont miatt szükséges

Az elmúlt évek tapasztalati alapján 

az avulás miatt szükséges a 

rendszer felújítása

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

becsléssel határozzuk meg.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

11.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése (1-15%)

Vhr. 90/C. § (2) – a rendkívüli helyzetből adódó

azonnali feladatok elvégzésére az előzetes

költségterv 1-15 százalékát kell tervezni.

12.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök 

váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást 

eredményező helyreállításaira

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

a víziközmű eszközökön évről évre jelentős

mértékű az olyan meghibásodások száma,

amelynek a helyreállítása olyan mértékű

értéknövelő műszaki beavatkozást igényel,

amely által műszaki és számviteli szempontból

is felújításnak minősül. A tervezett

keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre

nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz

cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy

vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és

mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek

tapasztalatai alapján történt a keretösszeg

tervezés.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a

tételre nem tud készíteni, mivel ennek az

összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a

víziközmű eszközökön történt

meghibásodások tapasztalati számára és

értéknövelő felújítást eredményező

helyreállítási költségeire alapozza a

Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a

Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a

taggyűlése által) 2016. május 23.-án

elfogadott un. „Egységes eljárásrend” I.

fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért

felelősnek fizetett, a víziközművek

felújítására, fejlesztésére fordítandó

használati díjak éves összegéből legalább

15%-ot kell erre a célra elkülöníteni.

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

13. Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

ivóvíz vezetéken és házi bekötésein az éves

csőtörés számból következtetett elavultság

miatt indokolt az utcai vezeték és a házi

bekötések cseréje korszerű KPE csőanyagú

vezetékre. 

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Társaságunk TERC programmal készít egy

előzetes felmérés alapján tételes

költségvetés.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

14. Fővízmérők cseréje nem releváns

 A 127/1991.(X.9.) Korm. rendelet a 

mérésügyről szóló tv. végrehajtásáról 2. sz. 

melléklet szerint a 8 éves hitelességi idő 

érvényességének biztosítása.

A 127/1991.(X.9.) Korm. Rend. 

határozta meg a műszaki tartalmat

Az elmúlt évek beszerzési tapasztalatai 

alapján lett meghatározva

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

III. ütem (2026-2035. év)



Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

R. 3. § (1) g) – a benyújtásra 

kötelezett nyilatkozata 

15. Ivóvíz hálózaton tűzcsapok és tolózárak cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Katasztrófa védelem által előírt üzemképes 

működő tűzcsapok biztosítása, továbbá a 

rendeletek által előírt altalaj tűzcsapok cseréje 

érdekében korszerű, üzembiztos földfeletti 

tűzcsapok beépítése szükséges.                                    

A meghibásodott tolózárak cseréjével hiba 

elhárítása esetén a kizárásra kerülő körzetek 

mérete csökkenthető.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszerén 

megközelítőleg 10 db/év váratlan 

meghibásodás történt a 

tolózárakon, ezek egy része 

értéknövelő felújítással járt. A  

váratlan meghibásodások 

túlnyomó többségét a víziközmű 

eszközök kora miatti avult műszaki 

állapota okozza.

Az elmúlt 3-5 évben a tolózár eszközökön 

történt meghibásodások, cserét 

eredményező helyreállítási költségeire 

alapozza a Szolgáltató becsléssel. 

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

16.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése (1-15%)

Vhr. 90/C. § (2) – a rendkívüli helyzetből adódó

azonnali feladatok elvégzésére az előzetes

költségterv 1-15 százalékát kell tervezni.


