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               Iktatószám:  

       

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. 

 

Tárgy: 15 éves gördülő fejlesztési terv (GFT) megküldése 

 

 

Tisztelt Hivatal!  

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150.) mint ellátásért 

felelős képviseletében, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § 

(2)-(4) bekezdései alapján jóváhagyás céljából megküldöm településünk szennyvíz-szolgáltató 

rendszere tekintetében a 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási munkarészét (2021-2035. 

közötti időszakra) (1. számú melléklet) a T. Hivatal részére.  

 

Levelünk mellékleteként csatoltjuk a beruházási tervben bemutatott tervezett munkák pénzügyi 

fedezetének ismertetését (2. számú melléklet), az üzemeltető véleményegyezőségi nyilatkozatát (3. 

számú melléklet), továbbá csatoltjuk az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 6. §-a alapján megfizetett 

igazgatási szolgáltatási díjról a befizetés igazolását (5. számú melléklet). 

 

Kérjük a Tisztelt Hivatalt, hogy a benyújtott dokumentumok, valamint jelen levél és mellékletei 

alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2022-2036. közötti időszakra szóló Gördülő 

Fejlesztési Terv, beruházási munkarészét jóváhagyni szíveskedjenek.  

 

Tárnok, 2021. szeptember „…”. 

 

    Tisztelettel: 

 

                 dr. Lukács László 

                      polgármester 

                     

Mellékletek:  

1. számú melléklet: A 2022-2036. közötti időszakot érintő Gördülő Fejlesztési 

Terv, beruházási munkarésze  

2. számú melléklet: Nyilatkozat pénzügyi források rendelkezésre állásáról 

3. számú melléklet: Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. nyilatkozata 

4. számú melléklet: Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről  
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NYILATKOZAT  

PÉNZÜGYI FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 

 

Alulírott dr. Lukács László, mint ellátásért felelős Tárnok Nagyközség (2461 Tárnok, Dózsa György út 

150.) polgármestere az alábbiakban nyilatkozom, a Tárnok Nagyközség szennyvízelvezetése és –

tisztítása víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, 

beruházási tervrész tervezett feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre 

állásáról. 

A pénzügyi fedezet forrása az elkülönített csatorna Alap (GFT-ben Elkülönített Csatorna Alap jelöléssel, 

itt a továbbiakban: Alap). Az Alap bevételei több forrásból tevődnek össze, többek között az Alap 

bevételét képezi, a víziközműveket üzemeltető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (továbbiakban: 

ÉTCS Kft.) által befizetett eszközhasználati díj. 

Az ÉTCS Kft. által üzemeltetett eszközök tekintetében az Alap az alábbiak szerinti, a Koncessziós 

Szerződésben foglaltak alapján: 

Az Önkormányzatok „a koncesszióba adott víziközművek felújítási, pótlási és fejlesztési forrásainak 

biztosítására településenként elkülönített Alapot hoznak létre.” (Koncessziós Szerződés 6.3.1. 

Elkülönített Alap). 

Az Alapokat az Önkormányzatok kezelik a bankjuknál vezetett elkülönített bankszámlán.  

Az Alapok bevételei: 

a) a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által 

megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra 

nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán 

keresztül befolyó), a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított eszközhasználati 

díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztési céljából kerül megállapításra az 

eszközhasználati díjban, és amelyet kizárólag víziközmű-fejlesztésre lehet fordítani; 

b) a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által 

megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra 

nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében a Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő 

számlán keresztül befolyó) a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított 

eszközhasználati díjként megfizetendő díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztésével 

összefüggő adósságszolgálat fedezeteként kerül megállapításra és amelyet kizárólag 

adósságszolgálat teljesítésére lehet fordítani; 

c) a Koncessziós Társaság által, a Vksztv. előírásai szerint beszedett víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulások, amelyek kizárólag a szennyvíz-közművek felújítására, rekonstrukciójára, 

fejlesztésére fordíthatóak. 

d) a víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, csatlakozási 

díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások; 
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e) az Alapok felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat; 

f) Megrendelők által adott egyéb támogatás; 

g) Megrendelők részesedése a Koncessziós Társaság nyereségéből,  

h) minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás; 

i) a víziközmű társulatok által átadott pénzeszközök. 

Az Alapok bevételeit az adósságszolgálatba kerülő részen felül, kizárólagosan a koncesszióba adott 

szennyvíz-közműhálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések fejlesztésére kell fordítani, a MEKH 

által elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv figyelembe vételével. 

 

Mint jeleztük, a tervezett víziközmű-fejlesztési (beruházási, felújítási, pótlási) munkák finanszírozását 

az Alap biztosítja.  

 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk Tárnok Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős 

önkormányzat által biztosított, a Tárnok Nagyközség szennyvízelvezetése és –tisztítása víziközmű-

szolgáltatási ágazat 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, beruházási tervrész 

tervezett feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását: 

Ellátásért felelős 

megnevezése  
(víziközmű rendszer kódja) 

 

2022 

eFt 

 

2023-2026 

eFt 

 

2027-2036 

eFt 

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata 

 (22-04154-1-001-00-02) 

1 748 102 010 298 000 

 

A tervezett beruházási feladatok végrehajtásához szükséges fedezet abban az esetben fog 

rendelkezésre állni, amennyiben a jelenleg hatályos jogszabályok alapján megállapításra kerülő 

víziközmű közszolgáltatási díjakban az eszközhasználati díj a ténylegesen szükséges összegben 

megképződik. 

 

Tárnok, 2021. szeptember  „…”. 

 

 

 dr. Lukács László 

 polgármester 

 Tárnok Nagyközség 

 

 

 

 

 



Tervezett 

nettó 

költség

1. Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
60

tárgyévi 

eszközhasználati díj
folyamatos X

2.
1 db tartalék AUMA MATIC SA07.2 hajtómű beszerzése az 

árapasztó zsiliphez
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
68

tárgyévi 

eszközhasználati díj
2022.05.01 2022.09.30 X

3.
WELTEC folyamatirányító rendszer korszerűsítése 

(szoftver,hardver)
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
270

tárgyévi 

eszközhasználati 

díj+víziközmű 

fejlesztési 

hozzájárulás

2022.05.01 2022.09.30 X

4. Oudluk területre közműtervezés  663/33 hrsz. Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
1 350

tárgyévi 

eszközhasználati 

díj+víziközmű 

fejlesztési 

hozzájárulás

2022.03.15 2022.10.15 x

I. ütem összesen 1 748

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
1 010

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

2.
C-TECH folyamatirányító rendszer korszerűsítése 

(szoftver,hardver)
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
750

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.04.01 2023.09.31 X

3. Csatorna iszapfogadó akna gépi rács beépítése Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
500

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.04.01 2023.08.31 X

4. Végátemelő üvegszálas korlát cseréje KO anyagra Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
500

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.06.01 2023.09.30 X

5.
Beépített úszó iszapszintmérő telepítése egy később 

meghatározandó C-Tech medencébe
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
500

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.04.01 2023.08.31 X

6.
Csurgalékvíz zavarosságmérő műszer beépítése 

víztelenítéshez és/vagy sűrítéshez
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
500

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.04.01 2023.08.31 X

7. Homokfogó műtárgy mosatócsonk kiépítése Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
500

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.06.01 2023.09.30 X

8. Polimeroldó helyiség felszerelése függönykapuval Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
500

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.08.01 2023.10.31 X

9.
Víztelenített iszap-konténer sínfűtésének terveztetése, 

megvalósítása
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
500

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.04.01 2023.10.31 X

Megvalósítás időtartama Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés rövid közép

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért 

II. ütem

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

I. ütem

hosszú

Víziközmű-rendszer kódja: 22-04154-1-001-00-02

Fontos-

sági 

sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles-e a 

beruházás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése
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Tervezett 

nettó 

költség

Megvalósítás időtartama Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés rövid közép hosszú

Fontos-

sági 

sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles-e a 

beruházás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

10.
Tárnok, Fehérvári úti átemelő kapacitás növelése 

szivattyú  cserével
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
3 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
2023.01.01 2023.12.31 X

11.
Szennyvíz-törzshálózati elemek kapacitás és funkció 

bővítése
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
10 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

12.
Szennyvízátemelő rendszer vízszállítási biztonságának 

növelése vízkormányzási lehetőségek kiépítésével
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
5 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

13.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

gépészeti eszközeinek kapacitásbővítése
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
7 500

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

14.

Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

folyamatirányító és energiaellátó eszközeinek 

kapacitásbővítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
13 250

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

15.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telepi 

építmények szerkezeti átalakításai, bővítései
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
20 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

16.

Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítése és a tisztított 

szennyvíz minőségének javulását eredményező 

technológiai fejlesztések 

Igen
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
41 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

II. ütem összesen 102 010

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
3 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

2.
Szennyvíz-törzshálózati elemek kapacitás és funkció 

bővítése
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
30 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

3.
Szennyvízátemelő rendszer vízszállítási biztonságának 

növelése vízkormányzási lehetőségek kiépítésével
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
15 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

4.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

gépészeti eszközeinek kapacitásbővítése
Nem előírt

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
30 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

5.

Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

folyamatirányító és energiaellátó eszközeinek 

kapacitásbővítése

Nem előírt
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
45 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

6.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telepi 

építmények szerkezeti átalakításai, bővítései
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
60 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

7.
Tisztított szennyvíz minőségének javulását eredményező 

új technológiai elemek létesítése
Igen

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata
115 000

Elkülönített 

Csatorna Alap
folyamatos X

III. ütem összesen 298 000

III. ütem
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Tervezett 

nettó 

költség

Megvalósítás időtartama Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés rövid közép hosszú

Fontos-

sági 

sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles-e a 

beruházás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 

források 

számszerűsített 

értéke a teljes 

ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 1 748 1 748

II. ütem 102 010 102 010

III. ütem 298 000 298 000
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A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél 

megnevezése:
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.

Víziközmű-rendszer kódja: 22-04154-1-001-00-02

Sorszám Munka megnevezése

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) a); (2) a); (3) a) – átnézeti 

helyszínrajz

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) b), c), e); (2) b), c); (3) b), c)  – műszaki leírás, indoklás:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) i); (2) g); (3) e)  – a fejlesztési feladat elmaradásával járó 

kockázatok értékelése:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) j); (2) h); (3) f) – 

költségkalkuláció

61/2015. (X.21.) NFM 

rendelet

2. § (1) f) – hatósági 

engedély, kötelezés

1. Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali feladatok nem releváns
Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell tervezni.

A váratlan meghibásodások elhárításának elmaradása víziközmű 

szolgáltatás  leállásával, kimaradásával és környezetszennyezéssel 

járhat

- - -

2.
1 db tartalék AUMA MATIC SA07.2 hajtómű 

beszerzése az árapasztó zsiliphez
nem releváns

A 2012 óta üzemelő hajtómű kopása, műszaki avulása indokolja a cserére történő 

felkészülést egy hidegtartalék eszköz biztosításával

az üzemből történő tartós kiesés a technológia súlyos 

károsodásával járhat
üzemeltetői tapasztalat alapján előzetes árajánlat alapján nem szükséges

3.
WELTEC folyamatirányító rendszer korszerűsítése 

(szoftver,hardver)
nem releváns A iszaprothasztást felügyelő meglévő rendszer elavult és sok meghibásodással üzemel

Tovább növekszik a meghibásodások, száma, fennáll a teljes 

tönkremenetel és a rendszer leállásának kockázata
üzemeltetői tapasztalat alapján becsült nem szükséges

4. Oudluk területre közműtervezés 663/33 hrsz. nem releváns területfejlesztés nem releváns folyamatban előzetes árajánlat alapján szükséges

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns
Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell tervezni

A váratlan meghibásodások elhárításának elmaradása  a víziközmű 

szolgáltatás  leállásával, kimaradásával és környezetszennyezéssel 

járhat

- - -

2.
C-TECH folyamatirányító rendszer korszerűsítése 

(szoftver,hardver)
nem releváns

Jelenleg a C-TECH folyamatirányító rendszer két részből áll: az egyik egy önállóan működő 

Schneider folyamatirányító PLC, a másik egy folyamatirányító számítógép, amely egy 

másik elavult Allen Bradley folyamatirányító PLC-t vezérel. Ez a két rendszer elvileg 

önállóan, párhuzamosan  működik, de bármilyen hiba,  egyéb esemény esetén nehézkes a 

rendszer újraindítása, az adatok szinkronizálásánál gyakori problémák vannak. A 

tapasztalatok alapján, ha bármelyik folyamatirányító PLC- nél meghibásodás történik, az 

blokkolja a másik jól működő rendszer működését is. (Pl. Az egyik PLC-nél egy analóg 

bemeneti modul meghibásodása mindkét folyamatirányító PLC működését  blokkolja az 

adat szinkronizálása miatt.

megmaradnak az üzemeltetési kockázatok és nehézségek üzemeltetői tapasztalat alapján becsült nem szükséges

3. Csatorna iszapfogadó akna gépi rács beépítése nem releváns
a csatornaiszap fogadó szűrőrács kézi üzemeltetésű. Gépi rács javítja a szűrési 

hatékonyságot és a munkakörülményeket
gyengébb szűrési hatékonyság, rossz munkakörülmények üzemeltetői tapasztalat alapján becslés szükséges

4. Végátemelő üvegszálas korlát cseréje KO anyagra nem releváns A műanyag korlát az UV sugárzástól károsodott, rossz állapotban van balesetveszély műszaki állapot értékelés alapján becslés nem szükséges

5.
Beépített úszó iszapszintmérő telepítése egy 

később meghatározandó C-Tech medencébe
nem releváns az iszapszint fontos üzemi paraméter, csak hordozható kézi műszerrel mérhető jelenleg munka- és időigényes kézi műszeres mérés továbbra is műszaki állapot értékelés alapján becslés nem szükséges

6.
Csurgalékvíz zavarosságmérő műszer beépítése 

víztelenítéshez és/vagy sűrítéshez
nem releváns A csurgalék minőség fontos üzemi paraméter, csak szúrópróbaszerűen tudjuk ellenőrizni.

nem kapunk teljes képet a sűrítő/víztelenítő berendezések 

működéséről
műszaki állapot értékelés alapján becslés nem szükséges

7. Homokfogó műtárgy mosatócsonk kiépítése nem releváns
A homokfogó zsomp időnként eldugul. Mosatócsonk beépítésével a dugulás elhárítás 

hatékonyan lehetővé válik
A dugulás elhárítás továbbra is munkaigényesen hajtható végre műszaki állapot értékelés alapján becslés nem szükséges

8. Polimeroldó helyiség felszerelése függönykapuval nem releváns
a szomszédos iszapvíztelenítő épületrészből felől szennyeződés jut át a polimeroldó 

berendezésekhez. Ezt egy függönykapu beépítésével meg lehet akadályozni.
Továbbra is fennmarad az átszennyeződési probléma műszaki állapot értékelés alapján becslés nem szükséges

9.
Víztelenített iszap-konténer sínfűtésének 

terveztetése, megvalósítása
nem releváns

A konténerkocsik sínhornyába télen belefagy a víz és akadályozza a konténerek 

mozgatása. A sínhez beépített elektromos fűtéssel a befagyás megelőzhető
A sínhoronyba fagyó víz akadályozza a konténerek mozgatását tervezés alapján becsült nem szükséges

10.
Tárnok, Fehérvári úti átemelő kapacitás növelése 

szivattyú  cserével
mellékelve

Az átemelő vízgyűjtőjén jelentős ipari és lakossági kibocsátás növekedés várható 

középtávon. A jelenlegi szivattyúkkal a tervezett mennyiség nem továbbítható üzembiztos 

módon. A szivattyúk típuscseréjével a probléma várhatóan hosszabb távon kezelhető.

A szivattyúk üzemidejének és az üzemzavarok gyakoriságának 

növekedése, az ellátásbiztonság csökkenése, közeli élővízfolyás 

miatt környezeti kockázatok megjelenése várható 

üzemeltetői tapasztalat alapján előzetes árajánlat alapján nem szükséges

11.
Szennyvíz-törzshálózati elemek kapacitás és funkció 

bővítése
előre nem meghatározható

Szükségessé váló új elemek tervezése, létesítése, meglévő elemek funkcióbővüléssel járó 

átalakítása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú kiöntések,  szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet be

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

12.

Szennyvízátemelő rendszer vízszállítási 

biztonságának növelése vízkormányzási 

lehetőségek kiépítésével

nem releváns

Kockázatelemzés alapján kerülnek meghatározásra a rendszer gyenge pontjai, majd ennek 

alapján a szükséges fejlesztések a rendszer működési biztonságát növelő tartalék 

kapacitások létesítése érdekében

Elmaradása esetén a főbb rendszerelemek meghibásodása 

kiöntéseket, tartós üzemzavarokat okozhat

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

Gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszakra

Beruházások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2022. év)

II. ütem (2023-2026. év)
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Sorszám Munka megnevezése

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) a); (2) a); (3) a) – átnézeti 

helyszínrajz

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) b), c), e); (2) b), c); (3) b), c)  – műszaki leírás, indoklás:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) i); (2) g); (3) e)  – a fejlesztési feladat elmaradásával járó 

kockázatok értékelése:

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) d) – műszaki tartalmat alátámasztó számítások

61/2015. (X.21.) NFM rendelet

2. § (1) j); (2) h); (3) f) – 

költségkalkuláció

61/2015. (X.21.) NFM 

rendelet

2. § (1) f) – hatósági 

engedély, kötelezés

13.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

gépészeti eszközeinek kapacitásbővítése
nem releváns

Szükségessé váló gépészeti eszközök beszerzése, meglévő gépészeti eszközök 

funkcióbővüléssel járó átalakítása
Elmaradása esetén megnő a gépészeti eszközök meghibásodásának 

gyakorisága, a normál üzemmenet nem tartható fenn

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
engedély szükséges

14.

Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

folyamatirányító és energiaellátó eszközeinek 

kapacitásbővítése

nem releváns
Szükségessé váló folyamatirányító és energiaellátó eszközök beszerzése, meglévő  

folyamatirányító és energiaellátó eszközök funkcióbővüléssel járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása esetén üzemzavarok következnek 

be, többlet emberi munka igény lép fel, az elfolyó víz minősége 

romlik

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem szükséges

15.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telepi 

építmények szerkezeti átalakításai, bővítései
nem releváns

Szükségessé váló új  berendezések, építmények beszerzése ill. létesítése, meglévő  gépek, 

berendezések, építmények funkcióbővüléssel járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása esetén a a rendszerek 

hatékonysága romlik, szaghatás erősödik, a szennyvíztisztító telep 

nem tud megfelelően reagálni terhelésnövekedéssel járó hatásokra

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
engedély szükséges

16.

Szennyvíztisztító telep kapacitás bővítése és a 

tisztított szennyvíz minőségének javulását 

eredményező technológiai fejlesztések 

nem releváns

A tisztítótelep terhelése nő, télen gyakran lépnek fel technológiai nehézségek. A fejlesztés 

irányának, következő lépéseinek meghatározása érdekében technológiai fejlesztések 

szükségesek.

Közép- és hosszú távon fokozódnak a nehézségek az elfolyó 

minőség tartásával kapcsolatban
üzemeltetői tapasztalat alapján

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
engedély szükséges

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok nem releváns
Vhr. 90/D. § (4) a) –  a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az 

előzetes költségterv 1-15 százalékát kell tervezni

A váratlan meghibásodások elhárításának elmaradása  a víziközmű 

szolgáltatás  leállásával, kimaradásával és környezetszennyezéssel 

járhat

- - -

2.
Szennyvíz-törzshálózati elemek kapacitás és funkció 

bővítése
előre nem meghatározható

Szükségessé váló új elemek tervezése, létesítése, meglévő elemek funkcióbővüléssel járó 

átalakítása

Elmaradása esetén növekvő gyakoriságú kiöntések,  szolgáltatás 

kimaradás, környezetszennyezés  következhet be

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

3.

Szennyvízátemelő rendszer vízszállítási 

biztonságának növelése vízkormányzási 

lehetőségek kiépítésével

nem releváns

Kockázatelemzés alapján kerülnek meghatározásra a rendszer gyenge pontjai, majd ennek 

alapján a szükséges fejlesztések a rendszer működési biztonságát növelő tartalék 

kapacitások létesítése érdekében

Elmaradása esetén a főbb rendszerelemek meghibásodása 

kiöntéseket, tartós üzemzavarokat okozhat

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem releváns

4.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

gépészeti eszközeinek kapacitásbővítése
nem releváns

Szükségessé váló gépészeti eszközök beszerzése, meglévő gépészeti eszközök 

funkcióbővüléssel járó átalakítása
Elmaradása esetén megnő a gépészeti eszközök meghibásodásának 

gyakorisága, a normál üzemmenet nem tartható fenn

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
engedély szükséges

5.

Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telep 

folyamatirányító és energiaellátó eszközeinek 

kapacitásbővítése

nem releváns
Szükségessé váló folyamatirányító és energiaellátó eszközök beszerzése, meglévő  

folyamatirányító és energiaellátó eszközök funkcióbővüléssel járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása esetén üzemzavarok következnek 

be, többlet emberi munka igény lép fel, az elfolyó víz minősége 

romlik

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
nem szükséges

6.
Szennyvízátemelő telepek és szennyvíztisztító telepi 

építmények szerkezeti átalakításai, bővítései
nem releváns

Szükségessé váló új  berendezések, építmények beszerzése ill. létesítése, meglévő  gépek, 

berendezések, építmények funkcióbővüléssel járó átalakítása

A fejlesztési munka elmaradása esetén a rendszerek hatékonysága 

romlik, szaghatás erősödik, a szennyvíztisztító telep nem tud 

megfelelően reagálni terhelésnövekedéssel járó hatásokra

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
engedély szükséges

7.
Tisztított szennyvíz minőségének javulását 

eredményező új technológiai elemek létesítése
nem releváns

A mennyiségi és minőségi változások valamint az új minőségi igények figyelembe vételével 

kialakított fejlesztési koncepció

A fejlesztési munka elmaradása esetén nem tud megfelelni a telep 

az aktuális környezetvédelmi elvárásoknak

üzemeltetési tapasztalatok alapján kerülnek felmérésre 

az igények, majd a prioritások meghatározása után 

kerülnek meghatározásra az elvégzendő feladatok

a korábbi évek tapasztalatai 

alapján becsült
engedély szükséges

III. ütem (2027-2036. év)
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3. számú melléklet 
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Tárnok Nagyközség Önkormányzat 

2461 Tárnok, Dózsa György út 150. • Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 • 06 (23) 387 031 • Fax: 06 (23) 387 108 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:15-16:15, Szerda: 8:15-16:15, Péntek: 8:15-11:00 • E-mail: titkarsag@tarnok.hu • www.tarnok.hu 

 

IGAZOLÁS  

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

 

Alulírott dr. Lukács László, mint ellátásért felelős Tárnok Nagyközség (2461 Tárnok, Dózsa György út 

150.) polgármestere, az alábbiakban igazolom, hogy a Tárnok Nagyközség szennyvízelvezetése és –

tisztítása víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, 

felújítási és pótlási tervrésszel kapcsolatban a Víziközmű-szolgáltató biztosította a véleményezési 

lehetőséget a tervkészítésre nem kötelezett ellátásért felelős, mint véleményadásra jogosult részére. Az 

elkészített tervvel Tárnok Nagyközség egyetért, kifogást nem emel. A jogszabály által a véleményadásra 

biztosított 30 nap elvben az önkormányzat rendelkezésére állt. 

 

Tárnok, 2021. szeptember „…”. 

 

 

 dr. Lukács László 

 polgármester 

 Tárnok Nagyközség 
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NYILATKOZAT  

PÉNZÜGYI FORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 

 

Alulírott dr. Lukács László, mint ellátásért felelős Tárnok Nagyközség (2461 Tárnok, Dózsa György út 

150.) polgármestere, az alábbiakban nyilatkozom a Tárnok Nagyközség szennyvízelvezetése és -

tisztítása víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, 

felújítási és pótlási tervrész tervezett feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi források 

rendelkezésre állásáról. 

A pénzügyi fedezet forrása az elkülönített csatorna Alap (GFT-ben Elkülönített Csatorna Alap jelöléssel, 

itt a továbbiakban: Alap). Az Alap bevételei több forrásból tevődnek össze, többek között az Alap 

bevételét képezi, a víziközműveket üzemeltető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (továbbiakban: 

ÉTCS Kft.) által befizetett eszközhasználati díj. 

Az ÉTCS Kft. által üzemeltetett eszközök tekintetében az Alap az alábbiak szerinti, a Koncessziós 

Szerződésben foglaltak alapján: 

Az Önkormányzatok „a koncesszióba adott víziközművek felújítási, pótlási és fejlesztési forrásainak 

biztosítására településenként elkülönített Alapot hoznak létre.” (Koncessziós Szerződés 6.3.1. 

Elkülönített Alap). 

Az Alapokat az Önkormányzatok kezelik a bankjuknál vezetett elkülönített bankszámlán.  

Az Alapok bevételei: 

a) a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által 

megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra 

nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő számlán 

keresztül befolyó), a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított eszközhasználati 

díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztési céljából kerül megállapításra az 

eszközhasználati díjban, és amelyet kizárólag víziközmű-fejlesztésre lehet fordítani; 

b) a víziközmű létesítmények koncesszióba adásából származó, a Koncessziós Társaság által 

megfizetendő, a jelen Koncessziós Szerződés 6.3.1. pontja szerint Megrendelők által e célra 

nyitott Alapban elhelyezett (Érd esetében a Bank által kijelölt ESCROW befizetésgyűjtő 

számlán keresztül befolyó) a 7.2. pont rendelkezéseinek megfelelően kiszámított 

eszközhasználati díjként megfizetendő díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztésével 

összefüggő adósságszolgálat fedezeteként kerül megállapításra és amelyet kizárólag 

adósságszolgálat teljesítésére lehet fordítani; 

c) a Koncessziós Társaság által, a Vksztv. előírásai szerint beszedett víziközmű-fejlesztési 

hozzájárulások, amelyek kizárólag a szennyvíz-közművek felújítására, rekonstrukciójára, 

fejlesztésére fordíthatóak. 

d) a víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, csatlakozási 

díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások; 

e) az Alapok felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat; 

http://www.tarnok.hu/
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f) Megrendelők által adott egyéb támogatás; 

g) Megrendelők részesedése a Koncessziós Társaság nyereségéből,  

h) minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás; 

i) a víziközmű társulatok által átadott pénzeszközök. 

Az Alapok bevételeit az adósságszolgálatba kerülő részen felül, kizárólagosan a koncesszióba adott 

szennyvíz-közműhálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések fejlesztésére kell fordítani, a MEKH 

által elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv figyelembe vételével. 

 

Mint jeleztük, a tervezett víziközmű-fejlesztési (beruházási, felújítási, pótlási) munkák finanszírozását 

az Alap biztosítja.  

 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk Tárnok Nagyközség, mint ellátásért felelős önkormányzat által 

biztosított, a Tárnok Nagyközség szennyvízelvezetése és –tisztítása víziközmű-szolgáltatási ágazat 

2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási és pótlási tervrész tervezett 

feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állását: 

Ellátásért felelős 

megnevezése  
(víziközmű rendszer kódja) 

 

2022 

eFt 

 

2023-2026 

eFt 

 

2027-2036 

eFt 

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata 

 (22-04154-1-001-00-02) 

2 365 238 000 755 000 

 

A tervezett felújítási és pótlási feladatok végrehajtásához szükséges fedezet abban az esetben fog 

rendelkezésre állni, amennyiben a jelenleg hatályos jogszabályok alapján megállapításra kerülő 

víziközmű közszolgáltatási díjakban az eszközhasználati díj a ténylegesen szükséges összegben 

megképződik. 

 

Tárnok, 2021. szeptember „…”. 

 

 

 dr. Lukács László 

 polgármester 

 Tárnok Nagyközség 

 

 

 

 

 



Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGE

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-rendszer kódja: ** 12-04154-1-001-00-04

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes ütemek 

tekintetében (eFt)

Rendelkezésre álló források számszerűsített 

értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)

I. ütem 800 800

II. ütem 5 800 5 800

III. ütem 0 0
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 Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal  
 Budapest 
 Bajcsy-Zsilinszky út 52. 

Tárgy:    GFT beruházási tervének megküldése 1054 
 

  

Tisztelt Hivatal!  

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.), mint Ellátásért Felelős 
képviseletében, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (2) bekezdése alapján 
jóváhagyás céljából megküldöm településünk ivóvíz-szolgáltató rendszere tekintetében a 15 éves Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházási tervét a 2022-2036 közötti időszakra. 
 
A víziközmű-szolgáltató Érd és Térsége Víziközmű Kft. a benyújtott beruházási tervvel szemben 
véleményeltéréssel nem élt, azt benyújtásra javasolta a mellékelt nyilatkozata szerint (Vksztv. 11. § (4) 
bekezdése alapján). 
 
A tervezett munkák pénzügyi fedezetének bemutatására megküldöm a szolgáltató által összeállított un. Vízügyi 
Építési Alap (VÉA) bevételeinek, mint a legfőbb pénzügyi forrásnak az elmúlt három éves alakulását. A VÉA éves 
tervezett összege részben a szolgáltató által benyújtásra kerülő felújítási és pótlási tervek, részben a beruházási 
tervek pénzügyi fedezeteként szolgál. A VÉA éves tervezett összegén felüli pénzügyi igényt egyrészt az elmúlt 
10 évben összegyűlt éves VÉA maradékok összegéből, másrészt az Önkormányzat által az adott év költségvetési 
rendeletében biztosított összegből, harmadrészt a szolgáltató által beszedendő víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulásból (VKFH) lehet biztosítani. 
  
A beruházási terv az a III. ütemre nem tartalmaz feladatot, mivel a település rendezési terve szerint most 
nincs további kidolgozott olyan fejlesztési terv, ami a víziközművek előre tervezhető, célzott fejlesztését 
kívánja meg. Adott esetben GFT módosítással élünk. 
 
A benyújtásra kerülő terv összeállításánál a Vksztv. és Vhr. előírásai maradéktalanul figyelembe lettek véve. 
 
Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 6. §-a alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizettük. 
 
Tárnok, 2021. szeptember …………    

Tisztelettel: 
 
 Dr. Lukács László 
 polgármester 
  
 
Benyújtott dokumentumok: 
1. Az Ellátásért Felelős kísérőlevele a GFT benyújtásához (jelen levél) 
2. GFT beruházási terv Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszerére 2022-36. 
3. GFT beruházási terv indoklása Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszerére 2022-36. 
4. A Víziközmű-szolgáltató véleményegyezségi nyilatkozata 
5. Tervezett munkák pénzügyi fedezetének ismertetése 
6. Igazolás az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetéséről (15.000,-Ft) 
7. Igazolás szakhatósági díj megfizetéséről (18.300,-Ft) 
 













Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1.
3924 és 3925 Ök.-i telkek 

közművesítésének tervezése (ivóvíz)

Tárnok 

Önkormányzata
800 VKFH március 1. október 31. rövid X

Összesen: 800

2.
Tárnok, Rózsa u. új vezeték építése 

(meglévő hosszabbítása) kivitelezés
igen

Tárnok 

Önkormányzata
2 500 VÉA március 1. október 31. közép X

Összesen: 2 500

3.
Tárnok, Vasút  u. új vezeték építése 

(meglévő hosszabbítása) tervezés
igen

Tárnok 

Önkormányzata
800 VKFH március 1. október 31. közép x

4.
Tárnok, Vasút  u. új vezeték építése 

(meglévő hosszabbítása) kivitelezés
igen

Tárnok 

Önkormányzata
2 500 VÉA március 1. október 31. közép x

5. _ 0 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-rendszer kódja: ** 12-04154-1-001-00-04

Fontossági 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi 

létesítési/elvi 

engedély 

száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházások ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
13 14 15

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

10 116 7 8 9 122 3 4 51



A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Tárnok ivóvíz-szolgáltató 

rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező 

fél megnevezése:
Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-rendszer kódja: 12-04154-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése
R. 2. § (1) és (2)  a) , (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 2. § (1) b), c) és e) , (2) b), c) és (3) b), c) – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 2. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 2. § (1) j) és (2) h) – költségkalkuláció

Jóváhagyott vízbiztonsági terv 

szempontjából

R. 2. § (1) f)  – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

Véleményegyezségi nyilatkozat

1.
3924 és 3925 Ök.-i telkek közművesítésének 

tervezése (ivóvíz)
tervezéskor

A település fejlődésével újabb ellátatlan

területeket kell bevonni a vízellátásba.
becslés alapján

A víziközmű eszközök

fejlesztése során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

még nem 

releváns
nyilatkozat mellékelve

2.
Tárnok, Rózsa u. új vezeték építése (meglévő 

hosszabbítása) kivitelezés
tervben szerepel

A település fejlődésével újabb ellátatlan

területeket kell bevonni a vízellátásba.
kiviteli terv Műszaki becslés

A víziközmű eszközök

fejlesztése során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

igen nyilatkozat mellékelve

3.
Tárnok, Vasút u. új vezeték építése (meglévő 

hosszabbítása) tervezés (ivóvíz)
tervezéskor

A település fejlődésével újabb ellátatlan

területeket kell bevonni a vízellátásba.
becslés alapján

A víziközmű eszközök

fejlesztése során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nyilatkozat mellékelve

4.
Tárnok, Vasút u. új vezeték építése (meglévő 

hosszabbítása) kivitelezés
tervben szerepel

A település fejlődésével újabb ellátatlan

területeket kell bevonni a vízellátásba.
kiviteli terv Műszaki becslés

A víziközmű eszközök

fejlesztése során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

igen nyilatkozat mellékelve

5.

Gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszakra
Beruházások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2022. év)

II. ütem (2023-2026. év)

III. ütem (2027-2036. év)
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A beruházási, valamint a felújítási és pótlási tervekben bemutatott tervezett munkák 
pénzügyi fedezetének bemutatása 

 

 

A pénzügyi fedezet forrása a Vízügyi Építési Alap (GFT-ben VÉA jelöléssel). A Vízügyi Építési Alap 
bevételei több forrásból tevődnek össze, többek között az Alap bevételét képezi, a víziközműveket 
üzemeltető Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.) által befizetett bérleti díj. 

Az ÉTV Kft. által üzemeltetett eszközök tekintetében a Vízügyi Építési Alap az alábbiak szerinti az 
Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján: 

Az Önkormányzatok „a víziközművek felújítási, rekonstrukciós és fejlesztési forrásainak biztosítására 
településenként Vízügyi Építési Alapokat (továbbiakban: Alap) hoznak létre.” (Együttműködési 
Megállapodás mód.2010., 4.1. Vízügyi Építési Alap) 

Az Alapot az Önkormányzatok kezelik a bankjuknál vezetett elkülönített bankszámlán.  

Az Alap bevételei: 

a) A víziközmű létesítmények bérbeadásából származó bérleti díj, amelyet kizárólag felújításra 
és rekonstrukcióra lehet fordítani; 

b) A víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, 
csatlakozási díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások; 

c) Az Alap felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat; 

d) A települési Önkormányzatok által adott egyéb támogatás; 

e) A települési Önkormányzatok részesedése a Társaság nyereségéből, önkormányzati döntés 
alapján;  

f) Minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás; 

g) A településenkénti alapdíjból a 62,5 Ft /bekötés/ hó feletti összeg, illetve a következő 
években ennek a díjemeléssel növelt értéke, amely rekonstrukcióra és felújításra fordítandó. 

Az Alap bevételeit kizárólagosan a víziközmű hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések 
rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére kell fordítani, a Társaság és az Önkormányzat által 
elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv alapján. 

A várhatóan rendelkezésre álló évenkénti összeg az eddigi évek tapasztalata alapján: 

Mint jeleztük, a tervezett víziközmű-fejlesztési (beruházási, felújítási és pótlási) munkák 
finanszírozását a Vízügyi Építési Alap biztosítja, melynek forrásai a fenti pontban leírásra kerültek. Az 
Alap jövőben várható bevételei és forrásösszetétele jelenleg még nem határozható meg. A fejlesztési 
terv részét képező tervezett víziközmű-felújítások, -pótlások pénzügyi forrása a közszolgáltatási 
díjban megképződő fedezet erejéig az ÉTV Kft. által fizetendő bérleti díj és alapdíj. 
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Az alábbi táblázatban bemutatjuk az ÉTV Kft. által az ellátásért felelős önkormányzatok számára 

(víziközmű rendszerenként) a 2018-2020-es időszakban megképzett bérleti díjat: 

 

Ellátásért felelős 
megnevezése (víziközmű 

rendszer kódja) 

 
2018 
eFt 

 
2019 
eFt 

 
2020 
eFt 

Érd MJV Ök. 
 
11-30988-1-001-00-14 76.304 76.304 76.304 

Diósd Város Ök. 
 
11-24013-1-001-00-15 33.336 33.336 33.336 

Tárnok Nagyközség Ök. 
 
12-04154-1-001-00-04 7.388 7.388 7.388 

Törökbálint Város Ök. 
12-06859-1-001-00-12 
21-06859-1-001-00-13 

21.636 
7.212 

21.636 
7.212 

21.636 
7.212 

Sóskút Község Ök. 
12-06840-1-001-00-05 
21-06840-1-001-00-06 * 

1.492 
0 

1.492 
0 

1.492 
0 

Pusztazámor Község Ök. 
12-15583-1-001-00-00 
21-15583-1-001-00-00 

1.059 
353 

1.059 
353 

1.059 
353 

Herceghalom Község Ök. 
12-33552-1-001-00-03 
21-33552-1-001-00-04 

5.200 
1.733 

5.200 
1.733 

5.200 
1.733 

Összesen 155.713 155.713 155.713 

*Sóskút szennyvízelvezető rendszerére az illetékes árhatóság nem állapított meg bérleti díjat, a szükséges pótlások, 

felújítások forrását az Önkormányzat külön pénzügyi keretből biztosítja adott esetben. 

A fejlesztési tervben szereplő beruházások, felújítások, pótlások az erre a célra megképződő források 
erejéig tehát a Vízügyi Építési Alap biztosítja, egyrészt az alkalmazható közszolgáltatási díjban 
megképződő bérleti és alapdíjból, másrészt az Alap egyéb e célra felhasználható forrásaiból, azzal, 
hogy adott esetben az adott évre tervezett és alacsonyabb prioritású beruházások megvalósítása – a 
szükséges forrás esetleges hiánya miatt - a következő évekre áthúzódhat. Ebben az esetben 
természetesen a benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv módosítását fogjuk kezdeményezni. 

A GFT forrásait kiegészíti még a szolgáltató által beszedett VKFH, valamint egyes esetekben 
önkormányzati költségvetési forrás és pályázati forrás. 

Mellékeljük a MEKH által igényelt forrás-költség táblázatokat településenként, ágazatonként. 

 
2021.08.30. 
Érd és Térsége Víziközmű Kft. 
Ellátásért Felelősök 

 



II. ütem 34 700 31 700

III. ütem 73 700 73 700

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes Rendelkezésre álló források számszerűsített 

I. ütem 7 290 7 290

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: ** 12-04154-1-001-00-04

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK KÖLTSÉGE

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.



  1. számú melléklet 
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 Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal  
 Budapest 
 Bajcsy-Zsilinszky út 52. 

Tárgy:    GFT beruházási tervének megküldése 1054 
 

  

Tisztelt Hivatal!  

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.), mint Ellátásért Felelős 
képviseletében, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. § (2) bekezdése alapján 
jóváhagyás céljából megküldöm településünk ivóvíz-szolgáltató rendszere tekintetében a 15 éves Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházási tervét a 2022-2036 közötti időszakra. 
 
A víziközmű-szolgáltató Érd és Térsége Víziközmű Kft. a benyújtott beruházási tervvel szemben 
véleményeltéréssel nem élt, azt benyújtásra javasolta a mellékelt nyilatkozata szerint (Vksztv. 11. § (4) 
bekezdése alapján). 
 
A tervezett munkák pénzügyi fedezetének bemutatására megküldöm a szolgáltató által összeállított un. Vízügyi 
Építési Alap (VÉA) bevételeinek, mint a legfőbb pénzügyi forrásnak az elmúlt három éves alakulását. A VÉA éves 
tervezett összege részben a szolgáltató által benyújtásra kerülő felújítási és pótlási tervek, részben a beruházási 
tervek pénzügyi fedezeteként szolgál. A VÉA éves tervezett összegén felüli pénzügyi igényt egyrészt az elmúlt 
10 évben összegyűlt éves VÉA maradékok összegéből, másrészt az Önkormányzat által az adott év költségvetési 
rendeletében biztosított összegből, harmadrészt a szolgáltató által beszedendő víziközmű-fejlesztési 
hozzájárulásból (VKFH) lehet biztosítani. 
  
A beruházási terv az a III. ütemre nem tartalmaz feladatot, mivel a település rendezési terve szerint most 
nincs további kidolgozott olyan fejlesztési terv, ami a víziközművek előre tervezhető, célzott fejlesztését 
kívánja meg. Adott esetben GFT módosítással élünk. 
 
A benyújtásra kerülő terv összeállításánál a Vksztv. és Vhr. előírásai maradéktalanul figyelembe lettek véve. 
 
Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 6. §-a alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizettük. 
 
Tárnok, 2021. szeptember …………    

Tisztelettel: 
 
 Dr. Lukács László 
 polgármester 
  
 
Benyújtott dokumentumok: 
1. Az Ellátásért Felelős kísérőlevele a GFT benyújtásához (jelen levél) 
2. GFT beruházási terv Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszerére 2022-36. 
3. GFT beruházási terv indoklása Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszerére 2022-36. 
4. A Víziközmű-szolgáltató véleményegyezségi nyilatkozata 
5. Tervezett munkák pénzügyi fedezetének ismertetése 
6. Igazolás az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetéséről (15.000,-Ft) 
7. Igazolás szakhatósági díj megfizetéséről (18.300,-Ft) 
 



                                             3. számú melléklet 
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IGAZOLÁS  

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

 

 

 
 

Alulírott dr. Lukács László, mint ellátásért felelős Tárnok Nagyközség (2461 Tárnok, Dózsa 

György út 150.) polgármestere, az alábbiakban igazolom, hogy a Tárnok Nagyközség 

szennyvízelvezetése és –tisztítása víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036. évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási és pótlási tervrésszel kapcsolatban a 

Víziközmű-szolgáltató biztosította a véleményezési lehetőséget a tervkészítésre nem 

kötelezett ellátásért felelős, mint véleményadásra jogosult részére. Az elkészített tervvel 

Tárnok Nagyközség egyetért, kifogást nem emel. A jogszabály által a véleményadásra 

biztosított 30 nap elvben az önkormányzat rendelkezésére állt. 

 

 

 

 

Tárnok, 2021. szeptember „…”. 

 

 

 

 

 

 dr. Lukács László 

 polgármester 

 Tárnok Nagyközség 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 











Tervezett 

nettó költség
Tervezett időtáv

1.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton 

víziközmű eszközök váratlan 

meghibásodásának értéknövelő 

felújítást eredményező 

helyreállításaira

Tárnok 

Önkormányzat
700 VKFH rövid X

2. Fővízmérők cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
6 100 VÉA rövid X

3.
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzése (1-15%)

Tárnok 

Önkormányzat
490 VKFH rövid X

összesen: 7 290

4.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton 

víziközmű eszközök váratlan 

meghibásodásának értéknövelő 

felújítást eredményező 

helyreállításaira

Tárnok 

Önkormányzat
6 000 VÉA közép X X X X

5. Fővízmérők cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
16 000 VÉA közép X X X X

6.
Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek

cseréje

Tárnok 

Önkormányzat
4 000 VÉA május 2. október 31. közép X X X

7. Ivóvíz hálózaton tűzcsapok cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
3 000 VÉA május 2. október 31. közép X X X

8. Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
1 000 VÉA május 2. október 31. közép X X X

9.
Nyomásfokozó akna szerkezetének 

felújítása

Tárnok 

Önkormányzat
1 000 forrás hiány május 2. október 31. közép X

10.

Nyomásfokozó gépház 

vezérlőrendszer és energiaellátás 

eszközeinek felújítása

Tárnok 

Önkormányzat
2 000 forrás hiány május 2. október 31. közép X

11.
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzése (1-15%)

Tárnok 

Önkormányzat
1 700 VÉA közép X X X X

összesen: 34 700

12.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton 

víziközmű eszközök váratlan 

meghibásodásának értéknövelő 

felújítást eredményező 

helyreállításaira

Tárnok 

Önkormányzat
30 000 VÉA hosszú X X X X X X X X X X

13.
Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek

cseréje

Tárnok 

Önkormányzat
15 000 VÉA május 2. október 31. hosszú X X X X X X X X X X

14. Fővízmérők cseréje
Tárnok 

Önkormányzat
18 000 VÉA május 2. október 31. hosszú X X X X X X X X X X

15.
Ivóvíz hálózaton tűzcsapok és 

tolózárak cseréje

Tárnok 

Önkormányzat
4 000 VÉA május 2. október 31. hosszú X X X X X X X X X X

16.
Rendkívüli helyzetből adódó 

azonnali feladatok elvégzése (1-15%)

Tárnok 

Önkormányzat
6 700 VÉA hosszú X X X X X X X X X X

összesen: 73 700 

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(eFt)
(rövid /  közép / 

hosszú)

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

Tárnok ivóvíz-szolgáltató rendszere

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

12-04154-1-001-00-04

6 7

Fontossági 

sorrend
Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi 

létesítési/elvi 

engedély 

száma

Az érintett 

ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás időtartama

31 2 4

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

14 158 9 10 11 12 13

A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Kezdés Befejezés 5



A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Tárnok ivóvíz-szolgáltató 

rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező 

fél megnevezése:

Tárnok Nagyközség 

Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja: 12-04154-1-001-00-04

Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

Véleményegyezségi nyilatkozat

1.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök 

váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást 

eredményező helyreállításaira

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

a víziközmű eszközökön évről évre jelentős

mértékű az olyan meghibásodások száma,

amelynek a helyreállítása olyan mértékű

értéknövelő műszaki beavatkozást igényel,

amely által műszaki és számviteli szempontból

is felújításnak minősül. A tervezett

keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre

nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz

cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy

vagy eszköz felújítás (pl.tolózár, tűzcsap,

szivattyúk). Ezek milyensége és mennyisége

évközben dől el, az elmúlt évek tapasztalatai

alapján történt a keretösszeg tervezés.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a

tételre nem tud készíteni, mivel ennek az

összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a

víziközmű eszközökön történt

meghibásodások tapasztalati számára és

értéknövelő felújítást eredményező

helyreállítási költségeire alapozza a

Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a

Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a

taggyűlése által) 2016. május 23.-án

elfogadott un. „Egységes eljárásrend” I.

fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért

felelősnek fizetett, a víziközművek

felújítására, fejlesztésére fordítandó

használati díjak éves összegéből legalább

15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. A

tervezett keretösszeg a 2017. évre tervezett

használati díjak vízágazatra fordítandó

összegének mintegy 20%-a, figyelemmel az

elmúlt évek tapasztalataira.

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

2. Fővízmérők cseréje nem releváns

A 127/1991.(X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről 

szóló tv. végrehajtásáról 2. sz. melléklet szerint 

a 8 éves hitelességi idő érvényességének 

biztosítása.

A 127/1991.(X.9.) Korm. Rend. 

határozta meg a műszaki tartalmat

Az elmúlt évek beszerzési tapasztalatai 

alapján lett meghatározva

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

3.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése (1-15%)

Vhr. 90/C. § (2) – a rendkívüli helyzetből adódó

azonnali feladatok elvégzésére az előzetes

költségterv 1-15 százalékát kell tervezni.

Gördülő fejlesztési terv 2022-2036 időszakra
Felújítások és pótlások műszaki leírása, indoklása és költségbecslése

I. ütem (2022. év)

II. ütem (2023-2026. év)



Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

Véleményegyezségi nyilatkozat

4.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök 

váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást 

eredményező helyreállításaira

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

a víziközmű eszközökön évről évre jelentős

mértékű az olyan meghibásodások száma,

amelynek a helyreállítása olyan mértékű

értéknövelő műszaki beavatkozást igényel,

amely által műszaki és számviteli szempontból

is felújításnak minősül. A tervezett

keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre

nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz

cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy

vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és

mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek

tapasztalatai alapján történt a keretösszeg

tervezés.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a

tételre nem tud készíteni, mivel ennek az

összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a

víziközmű eszközökön történt

meghibásodások tapasztalati számára és

értéknövelő felújítást eredményező

helyreállítási költségeire alapozza a

Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a

Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a

taggyűlése által) 2016. május 23.-án

elfogadott un. „Egységes eljárásrend” I.

fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért

felelősnek fizetett, a víziközművek

felújítására, fejlesztésére fordítandó

használati díjak éves összegéből legalább

15%-ot kell erre a célra elkülöníteni. 

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

5. Fővízmérők cseréje nem releváns

 A 127/1991.(X.9.) Korm. rendelet a 

mérésügyről szóló tv. végrehajtásáról 2. sz. 

melléklet szerint a 8 éves hitelességi idő 

érvényességének biztosítása.

A 127/1991.(X.9.) Korm. Rend. 

határozta meg a műszaki tartalmat

Az elmúlt évek beszerzési tapasztalatai 

alapján lett meghatározva

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

6. Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

ivóvíz vezetéken és házi bekötésein az éves

csőtörés számból következtetett elavultság

miatt indokolt az utcai vezeték és a házi

bekötések cseréje korszerű KPE csőanyagú

vezetékre. 

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Társaságunk TERC programmal készít egy

előzetes felmérés alapján tételes

költségvetés.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

7. Ivóvíz hálózaton tűzcsapok cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Katasztrófa védelem által előírt üzemképes 

működő tűzcsapok biztosítása, továbbá a 

rendeletek által előírt altalaj tűzcsapok cseréje 

érdekében korszerű, üzembiztos földfeletti 

tűzcsapok beépítése szükséges.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszerén 

megközelítőleg 10 db/év váratlan 

meghibásodás történt a 

tűzcsapokon, ezek egy része 

értéknövelő felújítással járt. A  

váratlan meghibásodások 

túlnyomó többségét a víziközmű 

eszközök kora miatti avult műszaki 

állapota okozza.

Az elmúlt 3-5 évben a tűzcsap eszközökön 

történt meghibásodások, cserét 

eredményező helyreállítási költségeire 

alapozza a Szolgáltató becsléssel. 

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

8. Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

A meghibásodott tolózárak cseréjével hiba 

elhárítása esetén a kizárásra kerülő körzetek 

mérete csökkenthető.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszerén 

megközelítőleg 10 db/év váratlan 

meghibásodás történt a 

tolózárakon, ezek egy része 

értéknövelő felújítással járt. A  

váratlan meghibásodások 

túlnyomó többségét a víziközmű 

eszközök kora miatti avult műszaki 

állapota okozza.

Az elmúlt 3-5 évben a tolózár eszközökön 

történt meghibásodások, cserét 

eredményező helyreállítási költségeire 

alapozza a Szolgáltató becsléssel. 

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve



Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

Véleményegyezségi nyilatkozat

9. Nyomásfokozó akna szerkezetének felújítása nem releváns

Az időjárási viszonyok, párakicsapódás miatt a 

medencebelépő és a gépakna 

betonfelületeinek védelme szükséges.

Az elmúlt évek tapasztalati 

alapján, az akna várható műszaki 

állapota miatt szükséges.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

becsléssel határozzuk meg.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

10.
Nyomásfokozó gépház vezérlőrendszer és 

energiaellátás eszközeinek felújítása
nem releváns

A vezérlő rendszer eszközein 2008-ban 

részleges felújítás történt, az felújításból 

kimaradt eszközök felújítása, cseréje 

üzembiztonsági szempont miatt szükséges

Az elmúlt évek tapasztalati alapján 

az avulás miatt szükséges a 

rendszer felújítása

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

becsléssel határozzuk meg.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

11.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése (1-15%)

Vhr. 90/C. § (2) – a rendkívüli helyzetből adódó

azonnali feladatok elvégzésére az előzetes

költségterv 1-15 százalékát kell tervezni.

12.

Előirányzat az ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök 

váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást 

eredményező helyreállításaira

nem releváns

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

a víziközmű eszközökön évről évre jelentős

mértékű az olyan meghibásodások száma,

amelynek a helyreállítása olyan mértékű

értéknövelő műszaki beavatkozást igényel,

amely által műszaki és számviteli szempontból

is felújításnak minősül. A tervezett

keretösszeghez tartozó műszaki tartalom előre

nem határozható meg, az lehet pl. csőszakasz

cserével járó csőtörés helyreállítás, műtárgy

vagy eszköz felújítás. Ezek milyensége és

mennyisége évközben dől el, az elmúlt évek

tapasztalatai alapján történt a keretösszeg

tervezés.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Egzakt költségkalkulációt a Szolgáltató erre a

tételre nem tud készíteni, mivel ennek az

összegnek a tervezését az elmúlt 3-5 évben a

víziközmű eszközökön történt

meghibásodások tapasztalati számára és

értéknövelő felújítást eredményező

helyreállítási költségeire alapozza a

Szolgáltató becsléssel. Ugyanakkor a

Szolgáltató tulajdonosai által (azaz a

taggyűlése által) 2016. május 23.-án

elfogadott un. „Egységes eljárásrend” I.

fejezet 5. pontja kimondja, hogy az ellátásért

felelősnek fizetett, a víziközművek

felújítására, fejlesztésére fordítandó

használati díjak éves összegéből legalább

15%-ot kell erre a célra elkülöníteni.

A víziközmű eszközök

meghibásodásai helyreállítása

során a Szolgáltató mindig

figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

13. Ivóvíz hálózaton ac. anyagú csövek cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy

ivóvíz vezetéken és házi bekötésein az éves

csőtörés számból következtetett elavultság

miatt indokolt az utcai vezeték és a házi

bekötések cseréje korszerű KPE csőanyagú

vezetékre. 

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszeren 

megközelítőleg 50 db/év váratlan 

meghibásodás történt a hálózaton, 

ezekből átlagosan 150 fm/év 

helyreállítása járt értéknövelő 

felújítással. A  váratlan 

meghibásodások túlnyomó 

többségét a víziközmű eszközök 

kora miatti avult műszaki állapota 

okozza.

Társaságunk TERC programmal készít egy

előzetes felmérés alapján tételes

költségvetés.

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

14. Fővízmérők cseréje nem releváns

 A 127/1991.(X.9.) Korm. rendelet a 

mérésügyről szóló tv. végrehajtásáról 2. sz. 

melléklet szerint a 8 éves hitelességi idő 

érvényességének biztosítása.

A 127/1991.(X.9.) Korm. Rend. 

határozta meg a műszaki tartalmat

Az elmúlt évek beszerzési tapasztalatai 

alapján lett meghatározva

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

III. ütem (2027-2036. év)



Sorszám Munka megnevezése
R. 3. § (1) a), (2) a) és (3) a) – 

átnézeti helyszínrajz

R. 3. § (1) b), c) és e), (2) b), c) és (3) b), c)  – 

műszaki leírás, indoklás:

R. 3. § (1) d) – műszaki tartalmat 

alátámasztó számítások
R. 3. § (1) h), (2) e), (3) e) – költségkalkuláció

 Jóváhagyott vízbiztonsági 

terv szempontjából

R. 3. § (1) f) – 

hatósági 

engedély, 

kötelezés

Véleményegyezségi nyilatkozat

15. Ivóvíz hálózaton tűzcsapok és tolózárak cseréje

A térképes adatbázisból

nyomvonalas helyszínrajz áll

rendelkezésre a munkához,

amely kezdése előtt a szükséges

tulajdonosi, közműkezelői

egyeztetések megtörténnek

Katasztrófa védelem által előírt üzemképes 

működő tűzcsapok biztosítása, továbbá a 

rendeletek által előírt altalaj tűzcsapok cseréje 

érdekében korszerű, üzembiztos földfeletti 

tűzcsapok beépítése szükséges.                                    

A meghibásodott tolózárak cseréjével hiba 

elhárítása esetén a kizárásra kerülő körzetek 

mérete csökkenthető.

Az elmúlt években az ivóvíz-

szolgáltató rendszerén 

megközelítőleg 10 db/év váratlan 

meghibásodás történt a 

tolózárakon, ezek egy része 

értéknövelő felújítással járt. A  

váratlan meghibásodások 

túlnyomó többségét a víziközmű 

eszközök kora miatti avult műszaki 

állapota okozza.

Az elmúlt 3-5 évben a tolózár eszközökön 

történt meghibásodások, cserét 

eredményező helyreállítási költségeire 

alapozza a Szolgáltató becsléssel. 

A víziközmű eszközök

felújítása során a Szolgáltató

mindig figyelemmel van a

vízbiztonsági tervben

előírtakra

nem releváns nyilatkozat mellékelve

16.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 

elvégzése (1-15%)

Vhr. 90/C. § (2) – a rendkívüli helyzetből adódó

azonnali feladatok elvégzésére az előzetes

költségterv 1-15 százalékát kell tervezni.
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Tisztelt Lanku Ildikó! 

 

 

 

A Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján Tárnok Nagyközség Önkormányzata, mint a közműves 

ivóvízellátás tekintetében Ellátásért Felelős képviseletében nyilatkozom, hogy az Tárnok 

ivóvíz-szolgáltatási rendszerére a szolgáltató által benyújtásra kerülő, 2022-2036 közötti 

időszakra szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervében foglaltakkal 

egyetértünk, az ellen kifogást nem emelünk. 
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     Tisztelettel:   

   Dr. Lukács László 

     polgármester 

 

 

 

 
 


